中間報告書（第１回）

令和８年 10 月 21 日

琴平町教育委員会
教 育 長　篠原　好宏　様

琴平町長　片岡　英樹　様

琴平町立統合小学校・統合認定こども園準備委員会
委員長　氏家　徹也

当委員会では、統合小学校および統合認定こども園の円滑な開校・開園に向け、令和８年５月 20 日から琴平町立統合小学校・統合認定こども園準備委員会設置要綱（以下「要綱」という。）第２条に基づき、総務部会・通学部会・こども園部会の３部会において鋭意協議を進めてまいりました。

この度、令和８年 10 月 16 日に開催した第２回琴平町立統合小学校・統合認定こども園準備委員会において、要綱第２条第１号及び第６号のうち、琴平町立統合小学校の名称及び琴平町立統合認定こども園の名称について、意見がまとまりましたので報告いたします。

また、その他の検討事項についての状況も加えて報告いたします。

記

○　琴平町立統合小学校の名称について
「琴平町立琴平小学校」

○　琴平町立統合認定こども園の名称について
「琴平町立琴平こども園」

以上

○　各部会の検討状況

【総務部会の検討状況】

(1) 年度内の達成目標と経過

校名：決定（※詳細は添付資料参照）

校章：校名決定後協議

校歌：作成方法の検討中

制服：制服の決定および移行期間の決定まで

(2) 各回の主な協議・決定事項

第1回（6月25日）：総務部会の検討事項とスケジュールを確認。

第2回（7月24日）：校名アンケートおよび制服アンケートの実施要領を協議。

第3回（9月11日）：校名アンケート結果（※集計詳細は添付資料参照）を尊重し、統合小学校名の候補として、「琴平町立琴平小学校」に決定した。また、制服アンケートの内容を決定し、次回へ向けた準備を進めた。

第4回（11月13日・予定）：制服アンケート結果の報告（※結果は添付資料参照）、校歌および校章の作成方法について協議予定。

【通学部会の検討状況】

(1) 年度内の達成目標と経過

通学ルート：主となる通学ルートの決定と危険箇所の洗い出し

通学支援：通学支援方法の決定まで

(2) 各回の主な協議・決定事項

第1回（6月29日）：通学ルートの個別性を踏まえ、危険箇所に関するアンケートの実施を決定。

第2回（9月14日）：危険箇所アンケートの経過報告を受理（※アンケート結果および意見の詳細は添付資料参照）。信号・横断歩道の設置要望、長距離通学に対するスクールバス等の支援、歩道の狭さや用水路等の安全対策に関する意見が多数寄せられた。

通学支援の検討：統合小学校から半径2km以上の児童を対象とし、登校時は貸切車両（タクシー）、下校時は「mobi」の活用等を視野に、教員や保護者の負担軽減も考慮しながら引き続き協議中。

第3回（11月10日・予定）：危険箇所アンケートの最終結果と、具体的な通学支援策について協議予定。

【こども園部会の検討状況】

(1) 年度内の達成目標と経過

園名：決定（※詳細は添付資料参照）

園章：園名決定後協議

園歌：作成方法の決定まで

制服：【決定済】南北こども園で共通の制服を採用（4歳児から着用）

(2) 各回の主な協議・決定事項

第1回（6月24日）：統合園名称や保護者会、式典、通学等の検討事項を確認。保護者等を対象としたアンケート方針を協議。

第2回（7月29日）：小学校部会と歩調を合わせ、保護者アンケートの実施方法（自由記述等）を決定。

第3回（9月15日）：アンケート結果（※詳細な内訳は添付資料参照）を踏まえ、統合こども園名の候補として、「琴平町立琴平こども園」に決定した。

なお、準備委員会の中では「子どもたちが親しみやすいよう、もっと柔らかいイメージのある名前も協議した方がよいのではないか」という意見（例：「ことひらわくわくこども園」「ことひらなかよしこども園」など）も出された。

園歌については、統合後、園関係者間で協議して進めることで決定している。

○ 今後の展望

引き続き、各部会における詳細な協議を重ねるとともに、保護者や地域住民の皆様のご意見を尊重しながら、令和11年4月の開校・開園に向けた準備を着実に進めてまいります。