

① 検討内容

- ・ 統合小学校・統合認定こども園の建物配置・構造計画について
- ・ 建物の平面（間取り）計画について

② 検討委員会のスケジュールについて

日 時	検討内容
① 令和6年9月26日（木）	委員の任命・今後の検討内容説明
小学校・こども園の先生方に意見聴取を行う	
② 令和6年10月末頃	建物配置計画・構造検討
他市町村の施設見学	
③ 令和6年11月中頃	建物配置計画・構造検討
④ 令和6年11月末頃	建物平面（間取り）計画検討
⑤ 令和6年12月中頃	建物平面（間取り）計画検討
⑥ 令和6年1月中頃	建物平面（間取り）計画検討
⑦ 令和6年1月末頃	予備日
⑧ 令和6年2月中頃	予備日

- ・ 設計会社が決定次第（10月初旬）、小学校の児童や教員、こども園の保護者、先生等から意見を集め、配置計画や平面計画の参考とする予定です。
- ・ 構造や平面計画等を協議する際の参考として、他市町の学校やこども園の視察も検討しています。（日程未定）
- ・ 次回からは、建物の配置計画や構造計画の検討を行います。
基本的には町と設計会社が考えた素案を提出させていただきますので、グループで話し合ってください、意見を発表していただきます。

※参考資料として、「琴平町立統合小学校（仮称）琴平町立認定こども園（仮称）基本構想・基本計画」を添付しております。次回提出させていただく素案は、本構想・計画を考慮して作成しておりますので、次回までにご覧ください。