

中間管理住宅事業 令和7年度事業スケジュール（予定）

資料2-2

| 年度 | 令和7年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | |
| | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 |
| 空家募集～申込 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現地確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選定委員会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現況図面作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選定委員会② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改修空家選定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空家賃貸借契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事発注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入居者募集～選定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入居契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |