

○ 今後の予定

日 時	検討内容
① 令和6年9月26日(木)	委員の任命・今後の検討内容説明
② 令和6年10月29日(金)	建物配置計画
他市町の施設見学	
③ 令和6年12月20日(金)	建物配置計画・建物平面計画
④ 令和7年1月30日(木)	建物配置計画・構造計画
⑤ 令和7年2月末頃	構造計画・建物平面計画
⑥ 令和7年3月末頃	建物平面計画 (最終予定)

- ・ 令和6年度末までで、第6回までの開催を予定しています。
- ・ 最終的には、建物配置決定・構造決定・平面計画の大枠完了まで行います。