

今後のスケジュール（予定）について

令和5年度

12月

答申をもとに、
琴平町としての
基本方針を作成

学校等再編整備検討協議会からいただく答申をもとに、琴平町として、統合小学校及び統合認定こども園の整備に関する基本方針を作成する予定です。

1月

2月

保護者・住民
説明会を開催
（予定）

3月

来年度事業に
向けた予算要求

基本方針作成後、保護者や地元住民に向けた説明会を開催予定としています。

また、令和6年3月に、今後必要な事業の予算要求を、琴平町3月議会にて行う予定です。

令和6年度以降

4月

5月

6月

7月

8月

統合小学校・統合こども園
用地買収に向けた交渉等
工事設計
（予定）

統合小学校・統合認定こども園の建設に向け、工事の設計や用地交渉等を行う予定です。

統合準備委員会発足に向けた調整等

（仮称）琴平町統合小学校・統合認定こども園統合準備委員会
（発足予定）

統合小学校・統合認定こども園の通学ルートやPTA、閉校・閉園式典などの検討を保護者や地域住民、学校関係者等を交えて行う予定です。また、どういった校舎、園舎にするのか、ということを検討する委員会も発足する予定としています。

※ あくまで予定であり、どういった委員会をどのように組織するのか未定のため、町担当部局間で今後検討していきます。