
週休 2 日工事手続きフロー 

 発注者指定型 受注者希望型 
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明らかに取り組む姿勢が見られなかった場合は 

成績評定に反映 

 

 

明らかに取り組む姿勢が見られなかった場合は 

成績評定に反映 

※     は発注者の手続き、    は受注者の手続きを表す。 

月単位週休２日の補正係数 

を乗じて積算 

週休２日の補正係数を乗じず 

（補正無し単価による）積算 

入札公告、指名通知書及び 

特記仕様書に発注者指定型 

である旨を記載 

入札公告、指名通知書及び 

特記仕様書に受注者希望型 

である旨を記載 

入札・契約 入札・契約 

工事着手日までに週休 2 日を考慮 

した休工日が確認できる工程表を 

作成し、監督職員と協議 

（工程表様式は任意） 

工事着手日までに週休 2 日を考慮 

した休工日が確認できる工程表を 

作成し、週休 2 日工事を実施する 

旨、工事打合せ簿で提出 

（工程表様式は任意） 

工程表の受理 週休 2 日工事実施の適否の通知 

休工日に作業を行う場合は 

その都度事前報告（口頭可） 

休工日に作業を行う場合は 

その都度事前報告（口頭可） 

休工日確保の状況を確認できる 

資料を提出（週休 2 日確認ｼｰﾄ等） 

休工日確保の状況を確認できる 

資料を提出（週休 2 日確認ｼｰﾄ等） 

対象期間内の現場閉所率を確認 

（月単位および通期） 

4 週 8 休以上（月単位または通期）を 

達成できなければ休工実績に応じて 

変更設計（減額補正）を行う 

対象期間内の現場閉所率を確認 

（月単位および通期） 

4 週 8 休以上（月単位または通期）を 

達成できていれば休工実績に応じて 

変更設計（増額補正）を行う 

竣 工 竣 工 


